

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 8 月 29 日
件名	令和 7 年度 公共下水道管路施設点検調査業務（その 1）委託
施工・履行場所	精華町桜が丘他地内
工事・業務概要等	<p>(1)点検工 マンホール蓋点検工 361基 地上点検工 307基 点検工 54基 スクリーニングカメラによる点検 11,319m</p> <p>(2)報告書作成(点検工) マンホール蓋点検工 361基 地上点検工 307基 点検工 54基 スクリーニングカメラによる点検 11,319m</p> <p>(3)調査工 管内潜行目視調査工 553m</p> <p>(4)報告書作成(調査工) 管内潜行目視調査工 553m</p> <p>(5)診断 雨水管渠 553m</p>
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 7 年 8 月 29 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	管清工業（株）京滋営業所 所長 岡本 雅史
契約相手方の住所	京都府城陽市長池北清水112番2号102
当初契約金額	¥20,350,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>(1)点検工 マンホール蓋点検工 361基 地上点検工 300基 点検工 54基 スクリーニングカメラによる点検 10,848m</p> <p>(2)報告書作成(点検工) マンホール蓋点検工 361基 地上点検工 300基 点検工 54基 スクリーニングカメラによる点検 10,848m</p> <p>(3)調査工 管内潜行目視調査工 553m</p> <p>(4)報告書作成(調査工) 管内潜行目視調査工 553m</p> <p>(5)診断 雨水管渠 553m 本管テレビカメラ調査 423m 空洞調査工 1式</p>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 8 月 29 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥22,660,000.-（税込）
変更理由	点検・調査箇所の追加及び増減、出来高精査に伴う変更のため。