

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 9 月 12 日
件名	令和 5 年度 こまだ保育所屋根・外壁等改修工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>屋根・外壁改修工事 改修建物：こまだ保育所 構造：鉄骨造2階建て 建築面積：1,002.03㎡ 延べ面積：1,512.59㎡ 改修内容：屋根・外壁塗装改修 シーリング打替え バルコニー防水改修</p>
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 9 月 13 日 から 令和 6 年 3 月 22 日 まで
契約の相手方	(株) 大仙工務店 代表取締役 田中 康史
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寺垣外29番地
当初契約金額	¥43,201,400.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第1回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 9 月 13 日 から 令和 6 年 3 月 22 日 まで
変更後契約金額	¥45,527,900.- (税込)
変更理由	門扉及び擁壁の劣化が激しいことから、塗装改修の追加が必要となったため等。

第2回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	