

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 9 月 10 日
件名	令和 7 年度 精華町国民健康保険病院受水槽等更新工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	(管工事) ・受水槽 1基 更新 ・消火用補給水槽 1基 更新 ・その他更新に伴う配管 1式 更新 等
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 7 年 9 月 11 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
契約の相手方	(株) ニシジマ工業所 代表取締役 西島 恵輔
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町桜が丘三丁目31番地2
当初契約金額	¥28,102,800.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	(管工事) ・受水槽 1基 更新 ・消火用補給水槽 1基 更新 ・通信線及び電気配管 更新 ・その他更新に伴う配管 1式 更新 等
変更後工期・履行期間	令和 7 年 9 月 11 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥28,708,900.- (税込)
変更理由	通信線及び配管等の劣化により配線及び配管の更新が必要となったため等。