

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 9 月 17 日
件名	令和 7 年度 桜が丘他地区公園・緑地高木剪定等業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘他地内
工事・業務概要等	公園緑地維持管理業務 高木剪定工 高木剪定（幹周 60 c m未満）31本 高木剪定（幹周 60 c m以上120 c m未満）47本 高木剪定（幹周 120 c m以上150 c m未満）21本 高木剪定（幹周 150 c m以上180 c m未満）4本 支障木・枯木伐採工 支障木・枯木伐採（幹周 60 c m未満）60本 支障木・枯木伐採（幹周 60 c m以上90 c m未満）44本 支障木・枯木伐採（幹周 90 c m以上120 c m未満）23本 支障木・枯木伐採（幹周 120 c m以上150 c m未満）2本
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 7 年 9 月 18 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
契約の相手方	（株）杉山興業 代表取締役 杉山 新治
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺15番地5
当初契約金額	¥7,118,100.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	公園緑地維持管理業務 高木剪定工 高木剪定（幹周 60 c m未満）14本 高木剪定（幹周 60 c m以上120 c m未満）91本 高木剪定（幹周 120 c m以上150 c m未満）10本 高木剪定（幹周 150 c m以上180 c m未満）4本 支障木・枯木伐採工 支障木・枯木伐採（幹周 60 c m未満）79本 支障木・枯木伐採（幹周 60 c m以上90 c m未満）105本 支障木・枯木伐採（幹周 90 c m以上120 c m未満）30本 支障木・枯木伐採（幹周 120 c m以上150 c m未満）6本
変更後工期・履行期間	令和 7 年 9 月 18 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥9,934,100.-（税込）
変更理由	公園緑地の維持管理上支障となる樹木の剪定・伐採作業を追加したため。