

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 9 月 25 日										
件名	令和 5 年度 役場・菅井線建物等補償調査業務委託										
施工・履行場所	精華町大字植田地内										
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">工作物の調査（機械設備 A）</td> <td style="width: 40%;">1事業所</td> </tr> <tr> <td>工作物の調査（住宅敷地 C）</td> <td>1戸</td> </tr> <tr> <td>その他通損に関する算定（移転雑費）</td> <td>2所有者</td> </tr> <tr> <td>補償説明（説明資料等の作成、補償説明）</td> <td>1権利者</td> </tr> <tr> <td>消費税等調査（営業調査等を伴わない）</td> <td>1事業者</td> </tr> </table>	工作物の調査（機械設備 A）	1事業所	工作物の調査（住宅敷地 C）	1戸	その他通損に関する算定（移転雑費）	2所有者	補償説明（説明資料等の作成、補償説明）	1権利者	消費税等調査（営業調査等を伴わない）	1事業者
工作物の調査（機械設備 A）	1事業所										
工作物の調査（住宅敷地 C）	1戸										
その他通損に関する算定（移転雑費）	2所有者										
補償説明（説明資料等の作成、補償説明）	1権利者										
消費税等調査（営業調査等を伴わない）	1事業者										
工事・業務種別	補償関係コンサルタント										
工期・履行期間	令和 5 年 9 月 26 日 から 令和 5 年 12 月 28 日 まで										
契約の相手方	(株) タクサド 代表取締役 横野 浩一										
契約相手方の住所	京都府京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町436番地										
当初契約金額	¥1,292,500.-（税込）										
選定理由（随意契約）											

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 9 月 26 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥1,292,500.-（税込）
変更理由	地権者との協議に時間を要しているため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 9 月 26 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥1,292,500.-（税込）
変更理由	地権者との協議に時間を要しているため。

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	