

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 9 月 17 日
件名	令和 7 年度 光台地区道路高木剪定等業務委託
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	<p>剪定工</p> <p>道路高木剪定 (幹周 60 c m未満) 170本</p> <p>道路高木剪定 (幹周 60 c m以上90 c m未満) 146本</p> <p>道路高木剪定 (幹周 90 c m以上120 c m未満) 38本</p> <p>道路高木剪定 (幹周 120 c m以上) 4本</p> <p>附帯工</p> <p>高所作業車 (トラック袈装リフト・ブーム式 直伸式) 3日</p> <p>処分工</p> <p>運搬 10回</p> <p>処分費 (環境の森センター・きづがわ) 10, 000kg</p> <p>交通管理工</p> <p>交通誘導警備員 34人日</p>
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 7 年 9 月 18 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
契約の相手方	(株) 森忠建設造園 代表取締役 森本 真一郎
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字蔭山33番地
当初契約金額	¥6, 640, 700. - (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>剪定工</p> <p>道路高木剪定 (幹周 60 c m未満) 161本</p> <p>道路高木剪定 (幹周 60 c m以上90 c m未満) 158本</p> <p>道路高木剪定 (幹周 90 c m以上120 c m未満) 71本</p> <p>道路高木剪定 (幹周 120 c m以上) 11本</p> <p>支障木伐採 4本</p> <p>附帯工</p> <p>高所作業車 (トラック袈装リフト・ブーム式 直伸式) 10日</p> <p>処分工</p> <p>運搬 24回</p> <p>処分費 (環境の森センター・きづがわ) 19, 820kg</p> <p>交通管理工</p> <p>交通誘導警備員 35人日</p>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 9 月 18 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥8, 908, 900. - (税込)
変更理由	支障解消を目的とした作業の追加による変更のため。