

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 3 日
件名	令和 6 年度 光台地区道路高木剪定等業務委託
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	剪定工 道路高木剪定（幹周 60 c m未満） 437本 道路高木剪定（幹周 60 c m以上90 c m未満） 199本 道路高木剪定（幹周 90 c m以上120 c m未満） 36本 道路高木剪定（幹周 120 c m以上） 2本 支障木伐採工 支障木伐採（幹周 60 c m未満） 5本 支障木伐採（幹周 60 c m以上90 c m未満） 1本 支障木伐採（幹周 90 c m以上120 c m未満） 1本 附帯工 高所作業車（トラック装装リフト・ブーム式 直伸式） 5日 処分工 処分地への運搬 13回 剪定枝処分（環境の森センター・きづかわ） 13, 350kg 交通管理工 交通誘導員 24人
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 6 年 9 月 4 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
契約の相手方	山一興業（株）代表取締役 山本 治
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字山田小字古川37番地2
当初契約金額	¥8, 181, 800. - （税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	剪定工 道路高木剪定（幹周 60 c m未満） 360本 道路高木剪定（幹周 60 c m以上90 c m未満） 214本 道路高木剪定（幹周 90 c m以上120 c m未満） 69本 道路高木剪定（幹周 120 c m以上） 9本 支障木伐採工 支障木伐採（幹周 60 c m未満） 35本 支障木伐採（幹周 60 c m以上90 c m未満） 16本 支障木伐採（幹周 90 c m以上120 c m未満） 5本 附帯工 高所作業車（トラック装装リフト・ブーム式 直伸式） 8日 処分工 処分地への運搬 20回 剪定枝処分（環境の森センター・きづかわ） 16, 090kg 交通管理工 交通誘導員 34人
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 4 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
変更後契約金額	¥10, 315, 800. - （税込）
変更理由	剪定・支障木の数量及び処分量実績による変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	