

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 9 月 17 日
件名	令和 7 年度 桜が丘地区道路高木剪定等業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	剪定工 道路高木剪定（幹周 60 c m未満） 61本 道路高木剪定（幹周 60 c m以上90 c m未満） 148本 道路高木剪定（幹周 90 c m以上120 c m未満） 52本 道路高木剪定（幹周 120 c m以上） 13本 附帯工 高所作業車（トラック製装リフト・ブーム式 直伸式） 2日 処分工 運搬 7回 処分費（環境の森センター・きづがわ） 14,000kg 交通管理工 交通誘導警備員 20人日
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 7 年 9 月 18 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
契約の相手方	西島組 代表者 西島 峰夫
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃25番地
当初契約金額	¥6,012,600.-（税込）
選定理由（随意契約）	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	剪定工 道路高木剪定（幹周 60 c m未満） 61本 道路高木剪定（幹周 60 c m以上90 c m未満） 148本 道路高木剪定（幹周 90 c m以上120 c m未満） 52本 道路高木剪定（幹周 120 c m以上） 13本 支障木伐採工 支障木伐採（幹周 60 c m以上90 c m未満） 2本 附帯工 高所作業車（トラック製装リフト・ブーム式 直伸式） 2日 処分工 運搬 7回 処分費（環境の森センター・きづがわ） 14,280kg 交通管理工 交通誘導警備員 23人日  学校用地剪定 精華南中学校高木剪定 10本 附帯工 高所作業車（トラック製装リフト・ブーム式 直伸式） 1日 処分工 剪定枝処分（環境の森センター・きづがわ） 2,620kg
変更後工期・履行期間	令和 7 年 9 月 18 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥7,307,300.-（税込）
変更理由	維持管理上支障となる樹木の剪定を追加したため。