

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 9 月 26 日
件名	令和 5 年度 町営住宅味噌柿団地内フェンス修繕工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> <li>■フェンス設置                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・フェンス設置 (h=1.5m) L=44.0m</li> <li>・フェンス設置 (h=1.2m) L=9.2m</li> </ul> </li> <li>■フェンス撤去                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・フェンス撤去 L=52.2m</li> </ul> </li> <li>■運搬処理工                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・既設フェンス W=0.15t</li> <li>・コンクリート殻 V=0.1m<sup>3</sup></li> </ul> </li> </ul>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 9 月 27 日 から 令和 5 年 11 月 30 日 まで
契約の相手方	西島フェンス興業 代表者 西島 真也
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長3番地3
当初契約金額	¥2,295,700.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 9 月 27 日 から 令和 5 年 11 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥2,127,400.- (税込)
変更理由	現地確認の結果、数量等に変更が生じたため。

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	