

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 3 日
件名	令和 6 年度 桜が丘他地区道路高木剪定等業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘他地内
工事・業務概要等	剪定工 道路高木剪定（幹周 60 c m未満） 190本 道路高木剪定（幹周 60 c m以上90 c m未満） 148本 道路高木剪定（幹周 90 c m以上120 c m未満） 46本 道路高木剪定（幹周 120 c m以上） 9本 支障木伐採工 支障木伐採（幹周 60 c m未満） 5本 支障木伐採（幹周 60 c m以上90 c m未満） 2本 附帯工 高所作業車（トラック装装リフト・ブーム式 直伸式）5日 処分工 処分地への運搬 2回 剪定枝処分（環境の森センター・きづかわ） 14,820 k g 交通管理工 交通誘導員 20人
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 6 年 9 月 4 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
契約の相手方	（株）イチグミ 代表取締役 西島 一彦
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台四丁目41番地13
当初契約金額	¥6,194,100.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	剪定工 道路高木剪定（幹周 60 c m未満） 190本 道路高木剪定（幹周 60 c m以上90 c m未満） 148本 道路高木剪定（幹周 90 c m以上120 c m未満） 46本 道路高木剪定（幹周 120 c m以上） 9本 支障木伐採工 支障木伐採（幹周 60 c m未満） 5本 支障木伐採（幹周 60 c m以上90 c m未満） 1本 支障木伐採（幹周 90 c m以上120 c m未満） 1本 学校用地剪定・伐採工 1式 附帯工 高所作業車（トラック装装リフト・ブーム式 直伸式）5日 処分工 処分地への運搬 50回 剪定枝処分（環境の森センター・きづかわ） 20,170 k g 交通管理工 交通誘導員 33人
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 4 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
変更後契約金額	¥9,163,000.-（税込）
変更理由	維持管理上（通行者の安全確保等）支障となる樹木の伐採等を追加したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	