

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 10 月 1 日
件名	令和 7 年度 下狛 5 1 号線測量業務委託
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	施工延長 L=210m 基準点測量 (3 級) 2点 基準点測量 (4 級) 4点 用地測量 1.82万 m <sup>2</sup> 現地測量 (1/250) 0.021km <sup>2</sup>
工事・業務種別	測量
工期・履行期間	令和 7 年 10 月 2 日 から 令和 8 年 3 月 20 日 まで
契約の相手方	宝測量設計 (株) 代表取締役 傳實 義男
契約相手方の住所	京都府木津川市相楽城下145番地1
当初契約金額	¥4,070,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	施工延長 L=210m 基準点測量 (3 級) 2点 基準点測量 (4 級) 4点 用地測量 2.25万 m <sup>2</sup> 現地測量 (1/250) 0.033km <sup>2</sup>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 10 月 2 日 から 令和 8 年 3 月 20 日 まで
変更後契約金額	¥4,682,700.- (税込)
変更理由	業務実施数量の変更のため。