

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 9 月 28 日
件名	令和 5 年度 精華町地域福祉センターかしのき苑中央監視システム等各種設備更新工事設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字南稻八妻地内
工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> ・中央制御システム更新に伴う実施設計業務 一式 ・防犯カメラの更新に伴う実施設計業務 一式 7個撤去 25個新設 ・防火シャッターの危害防止機構の設置改修工事に伴う実施設計業務 一式 14か所 自動停止装置の取付 ・空調設備設置工事に伴う実施設計業務（やすらぎホール・廊下）一式
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 5 年 9 月 29 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) 建綜研 京都事務所 代表取締役兼京都事務所所長 大岡 永知
契約相手方の住所	京都府城陽市寺田水度坂117番地の14
当初契約金額	¥5,060,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第1回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 9 月 29 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥5,060,000.- (税込)
変更理由	運営中の施設であり、調査を行うための調整に時間を要したため。

第2回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	