

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 4 日
件名	令和 6 年度 町道等緊急対応維持修繕（その 2）工事
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	舗装打換工 40m² 擁壁工 5m 排水工 10m 付属施設工 20m
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	酒井工業 代表者 酒井 克彦
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台四丁目23番地9
当初契約金額	¥6,157,800.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	緊急対応維持修繕工 一式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥10,681,000.-（税込）
変更理由	緊急の作業内容に応じた設計変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	