

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 26 日
件名	令和 6 年度 山田・下條線道路改良工事
施工・履行場所	精華町大字山田地内
工事・業務概要等	自由勾配側溝 (300*500~300*900) L=127m 舗装工 A=460m ²
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 9 月 27 日 から 令和 7 年 3 月 14 日 まで
契約の相手方	(有) エルピーエス 代表取締役 奥野 卓士
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字水車22番地1
当初契約金額	¥22,155,100.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	自由勾配側溝 (300*500~300*900) L=98m 舗装工 A=440m ²
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 27 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥20,232,300.- (税込)
変更理由	地元調整による排水構造物等の設置延長変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	