

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 10 月 24 日
件名	令和 5 年度 精華町公共下水道台帳作成業務委託
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	<p>公共下水道事業の進捗に伴い、下水道台帳の補正を行うものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ レベル1,000地形図データ修正 0.039km² ・ 下水道台帳作成 0.881km ・ 公共汚水柵データ更新 46箇所 ・ 下水道台帳データセットアップ 1式 ・ 下水道台帳図出力 47面
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 5 年 10 月 25 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	サンコーコンサルタント (株) 京都営業所 所長 西村 栄治
契約相手方の住所	京都府京都市中京区三条通河原町東入中島町78番地
当初契約金額	¥9,570,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 10 月 25 日 から 令和 6 年 3 月 15 日 まで
変更後契約金額	¥9,640,400.- (税込)
変更理由	精査・精測による数量の変更のため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	