

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 10 月 24 日
件名	令和 5 年度 町営住宅出森・佃団地建替に伴う地質調査業務
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> ■機械ボーリング <ul style="list-style-type: none"> ・土質ボーリング (φ=86mm) L=30m ・土質ボーリング (φ=66mm) L=35m ■サウンディング及び原位置試験 <ul style="list-style-type: none"> ・標準貫入試験 <ul style="list-style-type: none"> 粘性土、シルト 16回 砂、砂質土 16回 礫混じり土砂 31回 ・プレッシャーメータ試験 2回 ■室内試験 1式 ■解析等調査業務 1式
工事・業務種別	地質調査
工期・履行期間	令和 5 年 10 月 25 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) 関西土木技術センター 代表取締役 竹内 功
契約相手方の住所	京都府伏見区竹田中島町5番地
当初契約金額	¥4,781,700.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 10 月 25 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥5,549,500.- (税込)
変更理由	ボーリング箇所の追加及び軟弱地盤技術解析業務を追加したため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	