

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 10 月 8 日
件名	令和 6 年度 東西連絡通路雨漏り対策実施設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	東西連絡通路雨漏り対策実施設計 一式
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 10 月 9 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
契約の相手方	(株) 山崎設計 代表取締役 安田 圭佑
契約相手方の住所	京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟻螂山町481番地 京染会館3階3号室
当初契約金額	¥1,980,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	東西連絡通路雨漏り対策実施設計 一式 床タイル修繕設計 一式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 10 月 9 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥2,361,700.- (税込)
変更理由	設計範囲を追加したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	