

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 8 日
件名	令和 5 年度 上水道修繕工事跡舗装復旧工事
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	アスファルト舗装（表層） 77㎡ 舗装版切断 63m コンクリート舗装工 1式 インターロッキング工 1式
工事・業務種別	舗装工事
工期・履行期間	令和 5 年 11 月 9 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	喜多商店（株）代表取締役 喜多 勇介
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字杉本14番地3
当初契約金額	¥2,114,200.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 11 月 9 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥2,329,800.-（税込）
変更理由	舗装個所の追加及び消火栓BOXの嵩上げを行ったため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	