

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 11 月 27 日
件名	令和 7 年度 北稻浄水場改修設計等業務委託
施工・履行場所	精華町大字北稻八間地内
工事・業務概要等	設計協議（初回、中間3回、最終） 1業務 改修基本設計 1式 取水井内部調査 1式
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 7 年 11 月 28 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) ユーズ 代表取締役 井上 繁巳
契約相手方の住所	京都府京都市下京区中堂寺壬生川町8番地の6
当初契約金額	¥50,820,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	設計協議（初回、中間3回、最終） 1業務 改修基本設計 1式 取水井内部調査 1式
変更後工期・履行期間	令和 7 年 11 月 28 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥50,820,000.- (税込)
変更理由	関係機関との調整及び情報整理に時間を要し、年度内での完了ができな いたため。