

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 11 月 5 日
件名	令和 6 年度 公共下水道緊急修繕（その 2）
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	取付管 5箇所 人孔修繕 3箇所 舗装復旧 15m²
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 11 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	（株）豊建設 代表取締役 杉山 豊
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字味噌柿29番地4
当初契約金額	¥1,958,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	取付管 5箇所 人孔修繕 1箇所 舗装復旧 7m² 公共汚水柵修繕 1箇所 本管木根清掃 1式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 11 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	2,195,600.-（税込）
変更理由	仮想設計で数量を計上していたが、緊急工事を指示したことによる内容変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	