

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 12 月 1 日
件名	令和 7 年度 北稻・僧坊線道路改良工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	(道路改良工事) L型側溝 73m 重力式擁壁 73m 基礎地盤補強工 73m アスファルト舗装 159㎡ 昇降路 3箇所
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 12 月 2 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	日本開発興業(株) 代表取締役 古田 一馬
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田5番地1
当初契約金額	¥32,511,600.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	(道路改良工事) L型側溝 73m 重力式擁壁 73m 基礎地盤補強工 73m アスファルト舗装 159㎡ 昇降路 3箇所
変更後工期・履行期間	令和 7 年 12 月 2 日 から 令和 8 年 4 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥32,511,600.- (税込)
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。