

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 12 月 1 日						
件名	令和 7 年度 池谷公園多目的コート改修工事						
施工・履行場所	精華町桜が丘地内						
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">クレー舗装</td> <td style="text-align: right;">1,270㎡</td> </tr> <tr> <td>ラインテープ敷設工</td> <td style="text-align: right;">2面</td> </tr> <tr> <td>テニス用ネットポスト</td> <td style="text-align: right;">4基</td> </tr> </table>	クレー舗装	1,270㎡	ラインテープ敷設工	2面	テニス用ネットポスト	4基
クレー舗装	1,270㎡						
ラインテープ敷設工	2面						
テニス用ネットポスト	4基						
工事・業務種別	土木一式工事						
工期・履行期間	令和 7 年 12 月 2 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで						
契約の相手方	(株) 村瀬設備 代表取締役 村瀬 治男						
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字下狛小字西川原73番地						
当初契約金額	¥9,655,800.- (税込)						
選定理由 (随意契約)							

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">クレー舗装 (粒調真砂)</td> <td style="text-align: right;">1,270㎡</td> </tr> <tr> <td>ラインテープ敷設工</td> <td style="text-align: right;">2面</td> </tr> <tr> <td>テニス用ネットポスト</td> <td style="text-align: right;">4基</td> </tr> </table>	クレー舗装 (粒調真砂)	1,270㎡	ラインテープ敷設工	2面	テニス用ネットポスト	4基
クレー舗装 (粒調真砂)	1,270㎡						
ラインテープ敷設工	2面						
テニス用ネットポスト	4基						
変更後工期・履行期間	令和 7 年 12 月 2 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで						
変更後契約金額	¥11,320,100.- (税込)						
変更理由	コート品質確保のためクレー舗装の内容を変更。						