

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 30 日																				
件名	令和 5 年度 東畑他地区排水対策工事																				
施工・履行場所	精華町大字東畑他地内																				
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">煤谷川上流</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">河川複断面工</td> <td style="text-align: right;">38m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">床版工</td> <td style="text-align: right;">9m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">舗装工</td> <td style="text-align: right;">11㎡</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">軽量鋼矢板（両側）</td> <td style="text-align: right;">38m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">弁天川</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">集水桝</td> <td style="text-align: right;">1基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">U型側溝</td> <td style="text-align: right;">3m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">管渠（VUφ500）</td> <td style="text-align: right;">1m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">手動式水門扉</td> <td style="text-align: right;">2基</td> </tr> </table>	煤谷川上流		河川複断面工	38m	床版工	9m	舗装工	11㎡	軽量鋼矢板（両側）	38m	弁天川		集水桝	1基	U型側溝	3m	管渠（VUφ500）	1m	手動式水門扉	2基
煤谷川上流																					
河川複断面工	38m																				
床版工	9m																				
舗装工	11㎡																				
軽量鋼矢板（両側）	38m																				
弁天川																					
集水桝	1基																				
U型側溝	3m																				
管渠（VUφ500）	1m																				
手動式水門扉	2基																				
工事・業務種別	土木一式工事																				
工期・履行期間	令和 5 年 12 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで																				
契約の相手方	谷建設 代表者 谷 弘行																				
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字尻谷131番地																				
当初契約金額	¥8,875,900.-（税込）																				
選定理由（随意契約）																					

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 12 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥10,038,600.-（税込）
変更理由	現場条件に応じた工種変更、出来高による数量変更のため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	