

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 11 月 25 日
件名	令和 6 年度 九百石川排水対策工事
施工・履行場所	精華町大字祝園他地内
工事・業務概要等	プレキャストカルバート工 プレキャストボックス設置 (1500×1000) L=18.0m 場所打擁壁工 重力式擁壁 (H=1530) L=13.4m
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 11 月 26 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	大和住建(株) 代表取締役 中井 秀高
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稻八間小字甲斐ノ元12番地4
当初契約金額	¥16,501,100.- (税込)
選定理由(随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	プレキャストカルバート工 プレキャストボックス設置 (1500×1000) L=18.0m 場所打擁壁工 重力式擁壁 (H=1530) L=13.4m
変更後工期・履行期間	令和 6 年 11 月 26 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥21,667,800.- (税込)
変更理由	現場条件に応じた工種変更、処分地変更、出来高による数量変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	