

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 1 月 22 日
件名	令和 5 年度 光台二丁目交通安全灯設置工事
施工・履行場所	精華町光台二丁目地内
工事・業務概要等	灯具新設（柱上）100V N= 5基 灯具新設（柱上）200V N= 1基 照明柱新設（Aタイプ） N= 4本 照明柱新設（Bタイプ） N= 1本 中継柱新設（Aタイプ） N= 5本 中継柱新設（Bタイプ） N= 3本 架空線設置 1式
工事・業務種別	電気工事
工期・履行期間	令和 6 年 1 月 23 日 から 令和 6 年 3 月 15 日 まで
契約の相手方	（株）協和電工いしづ 代表取締役 三好 雅人
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字中ノ町14番地14
当初契約金額	¥1,765,500.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 6 年 1 月 23 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥1,765,500.-（税込）
変更理由	設置予定であった機器が急遽出荷停止となったことにより、工期内の完了が困難であるため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	