

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 3 日
件名	令和 6 年度 精北小学校高圧受電盤改修工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	精北小学校高圧受電盤改修工事 一式 ・電気設備工事 屋外型高圧受電盤（受電盤、SC盤、電灯盤、動力盤 等）の 改修に係る電気設備工事 一式
工事・業務種別	電気工事
工期・履行期間	令和 6 年 12 月 4 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	共立電業（株）代表取締役 南 邦彦
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字神木段9番地
当初契約金額	¥22,141,900.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	精北小学校高圧受電盤改修工事 一式 ・電気設備工事 屋外型高圧受電盤（受電盤、SC盤、電灯盤、動力盤 等）の 改修に係る電気設備工事 一式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 12 月 4 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥22,798,600.-（税込）
変更理由	工事に先立ち行った詳細な現地調査により、設計図面との相違や現場状況を鑑み、請負業者からの提案及び協議により変更を行ったため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	