

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 3 日
件名	令和 6 年度 河川維持管理業務委託
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	河川維持 除草工 権谷川 1,270m ² 煤谷川 6,000m ² 二ノ坪水路 1,400m ² 伐木工 新川 200m ² 交通管理工 交通誘導警備員 10人日
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 12 月 4 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) T K P 代表取締役 小林 竜哉
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台九丁目11番地22
当初契約金額	¥1,956,900.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	河川維持 除草工 権谷川 1,270m ² 煤谷川 6,000m ² 二ノ坪水路 1,400m ² 伐木工 新川 200m ² 交通管理工 交通誘導警備員 16人日
変更後工期・履行期間	令和 6 年 12 月 4 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥2,140,600.- (税込)
変更理由	処分量の実績、交通誘導警備員の追加による変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	