

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 12 月 18 日
件名	令和 7 年度 道路台帳等補正業務委託
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	道路台帳等補正業務 ルート変更に伴う全面補正 (A) 0.52km 現道拡幅等をした部分補正 (B) 1.51km 境界明示データ更新 15件
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 7 年 12 月 19 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) パスコ 京都支店 支店長 北 義隆
契約相手方の住所	京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地
当初契約金額	¥5,390,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	道路台帳等補正業務 ルート変更に伴う全面補正 (A) 0.50km 現道拡幅等をした部分補正 (B) 1.44km 境界明示データ更新 25件
変更後工期・履行期間	令和 7 年 12 月 19 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥5,738,700.- (税込)
変更理由	既存資料及び現地調査の結果を踏まえ、箇所を追加したため。