

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 3 月 28 日
件名	令和5年度 流域関連公共下水道事業 光台マンホールポンプ撤去他設計業務委託
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	マンホールポンプ撤去設計 1箇所
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 3 月 29 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) ノア技術コンサルタント 京都営業所 所長 北尾 克哉
契約相手方の住所	京都府木津川市山城町平尾中古川85番地1
当初契約金額	¥4,367,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第1回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 6 年 3 月 29 日 から 令和 6 年 8 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥4,983,000.- (税込)
変更理由	年度内の完成が見込めないため。

第2回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	