

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 8 年 3 月 5 日
件名	令和 7 年度 雨水人孔修繕工事
施工・履行場所	精華町光台他地内
工事・業務概要等	雨水人孔修繕 マンホール工 雨水人孔蓋取替工 91基 撤去工 構造物取壊し工 1式 舗装工 舗装復旧工 1式
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) イチグミ 代表取締役 西島 亮太
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台四丁目41番地13
当初契約金額	¥35, 886, 400. - (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	雨水人孔修繕 マンホール工 雨水人孔蓋取替工 91基 撤去工 構造物取壊し工 1式 舗装工 舗装復旧工 1式
変更後工期・履行期間	令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 8 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥35, 886, 400. - (税込)
変更理由	計画進捗を目的として、数量の追加を予定しているため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	雨水人孔修繕 マンホール工 雨水人孔蓋取替工 103基 撤去工 構造物取壊し工 1式 舗装工 舗装復旧工 1式
変更後工期・履行期間	令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 8 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥44,585,200.- （税込）
変更理由	修繕箇所追加のため。