

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 8 年 3 月 24 日
件名	令和 7 年度 山田・下條線法面改良工事
施工・履行場所	精華町大字山田地内
工事・業務概要等	<p>【道路改良工事】</p> <p>コンクリート（間知）ブロック積擁壁 247㎡</p> <p>U型側溝（300×300） 55m</p> <p>アスファルト舗装 343㎡</p> <p>【下水道工事】</p> <p>硬質塩化ビニル管（VU φ 150） 40m</p>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 8 年 3 月 25 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	（株）杉山興業 代表取締役 杉山 新治
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺15番地5
当初契約金額	¥37,308,700.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>【道路改良工事】</p> <p>コンクリート（間知）ブロック積擁壁 247㎡</p> <p>U型側溝（300×300） 55m</p> <p>アスファルト舗装 343㎡</p> <p>【下水道工事】</p> <p>硬質塩化ビニル管（VU φ 150） 40m</p>
変更後工期・履行期間	令和 8 年 3 月 25 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥37,338,400.-（税込）
変更理由	関係機関等との調整に不測の時間を要したため。