

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 17 日
件名	令和 6 年度 道路台帳等補正業務委託
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	道路台帳等補正業務 現道に路側構造物等を設置した部分補正 (C) 0.22km 境界明示データ更新 16件
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 12 月 18 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) パスコ 京都支店 支店長 北 義隆
契約相手方の住所	京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地
当初契約金額	¥2,145,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	道路台帳等補正業務 現道に路側構造物等を設置した部分補正 (C) 0.62km 境界明示データ更新 32件
変更後工期・履行期間	令和 6 年 12 月 18 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥3,360,500.- (税込)
変更理由	既存資料及び現地調査の結果を踏まえ、箇所を追加したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	