

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7年 8月27日
件名	令和 7 年度 地区集会所消防用設備更新工事
施工・履行場所	精華町 地内
工事・業務概要等	(消防施設工事) 非常警報設備更新 (リニューアル用アダプタ有) 7 箇所 非常警報設備更新 4 箇所 誘導灯更新 (BL級) 1 箇所 非常電源交換 (非常警報設備) 1 式 非常電源交換 (誘導灯) 1 式
工事・業務種別	消防施設工事
工期・履行期間	令和 7 年 8月 28日 から 令和 7 年 12月 26日 まで
契約の相手方	日本防火産業(株) 代表取締役 船岡 伸季
契約相手方の住所	京都府京都市中京区壬生松原町 3 6 番地の 1 3
当初契約金額	¥517, 000. - (税込)
選定理由 (随意契約)	入札参加資格者名簿に登録のある町外業者の内、京都府内の京都市以南に所在地を置く消防施設工事の登録がある工事業者を選定した。

第 1 回変更契約

変更後の工事・業務概要等	(消防施設工事) 非常警報設備更新 (リニューアル用アダプタ有) 7 箇所 非常警報設備更新 4 箇所 誘導灯更新 (BL級) 2 箇所 非常電源交換 (非常警報設備) 1 式 非常電源交換 (誘導灯) 1 式 (1箇所減) 非常警報設備：非連動是正 1 式 非常警報設備：感知器移設 1 式
変更後工期・履行期間	変更なし
変更後契約金額	¥579, 700. - (税込)
変更理由	消防設備点検において不備のあった消防用設備の是正及び現場確認時に不具合のあった誘導灯の更新工事を追加する。