

<健康総合拠点施設整備基本計画策定スケジュール>

	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
検討会議		● 28		● 29		●			●			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第1回</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 現保健センター、子育て支援センターの現状について ○ 基本構想の内容について ○ 基本計画の構成（案）について ○ 計画策定スケジュールについて </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第2回</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 参考事例の紹介 ○ 諸室の構成と規模について ○ 配置計画について </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 配置計画について ○ 平面計画について ○ 建設計画と概算事業費について ○ パブリックコメントの募集について </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第4回</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ パブリックコメントの結果について ○ 基本計画案について ○ 次年度以降の予定について </div>		
事例調査		→										
建設候補地の選定		→										
配置計画 ・平面計画			→									
建設計画と 概算事業費の算出				→								
基本計画の とりまとめ			→			素案	→		案			

←→
パブリックコメント募集