

基本構想策定スケジュール

	10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
検討会議				● 第1回 11/8				↔	↔									↔	↔
パブリック コメント													←	→	←	→			
各種調査	↔ 関係団体 ヒアリング			↔			↔												
	↔			↔			↔												
	アンケート調査（配布・回収）			アンケート調査（入力・集計・分析）															
	・母子保健事業参加者 （健診、講座等）			・集団特定検診対象者															
	・子育て支援センター利用者																		
基本構想案の作成	↔			↔			↔			↔			↔			↔			●
	骨子案									素案									成案