

平成28年5月～平成29年12月の 建設状況



工事着工(平成28年5月)



ごみピットコンクリート打設工
事(平成28年10月)



施設鉄筋建方工事(平成29年3月)



外壁建込工事(平成29年8月)



外壁塗装工事(平成29年12月)



完成予定図



新クリーンセンターだより

その⑪



今月は、新クリーンセンター（環境の森センター・きづがわ）の建設状況をお伝えします。

同センターは、平成30年秋の稼働を目指し、工事が進められています。

平成29年12月には主なプラント機器据付が完了し現在、外壁塗装・内装工事に着手しています。

問 環境推進課資源循環係 95-11925