

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年12月27日

計画の名称	精華町安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	令和０５年度　～　令和０９年度（５年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	精華町													
計画の目標	本町の都市公園は老朽化により安全確保が困難な公園施設が増加している。 精華町公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の維持管理を行うことで公園施設にかかるライフサイクルコストの平準化及び縮減を図り、公園利用者の安全確保及び快適性の向上を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		150	A	150	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	公園施設長寿命化計画に基づき、令和９年度末までに緊急性・必要性の高い遊戯施設等の修繕・改築を実施し、公園利用者の安全確保を図る。			
	公園施設長寿命化計画に基づき、必要な修繕・改築を実施した公園施設の割合（％）	0%	50%	100%
	公園施設長寿命化計画に基づき、必要な修繕・改築を実施した公園施設の数 / 公園施設長寿命化計画に基づき、必要な修繕・改築の優先度が高いと必要と判断された都市公園施設数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	精華町	直接	精華町	-	-	精華町公園施設長寿命化 対策支援事業	都市公園施設長寿命化対策事業（N=24公園）	精華町	■	■	■	■	■	150		策定中	
												小計						150		
												合計						150		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06	R07		
配分額 (a)	15	18	15		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	15	18	15		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	15	18	0		
翌年度繰越額 (f)	0	0	15		
うち未契約繰越額(g)	0	0	15		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	100		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			遊具の更新・撤去を実施にあたり、公園利用者や団体との調整により公園の開放範囲を増やして施工することとなった結果、運搬路の見直しに不測の日数を要し、年度内の完成が困難となった。		