

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 2 月 5 日
件名	令和 5 年度 踏切安全対策工事
施工・履行場所	精華町大字祝園他地内
工事・業務概要等	特殊ブロック舗装 42m
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 2 月 6 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
契約の相手方	M&Y コーポレーション (株) 代表取締役 奥野 美加枝
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原47番地1
当初契約金額	¥2,377,100.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 6 年 2 月 6 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥2,409,000.- (税込)
変更理由	現地精査による変更のため。

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	