工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 17 日
件名	令和 6 年度 都市公園施設長寿命化対策工事
施工・履行場所	精華町精華台他地内
工事・業務概要等	公園工事 施設整備 作業土工 1式 遊戯施設設置工 8基 遊戯施設撤去工 15基 構造物取壊し工 1式
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 6 年 6 月 18 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
契約の相手方	(株) 森忠建設造園 代表取締役 森本 真一郎
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稻八妻小字蔭山33番地
当初契約金額	¥24,674,100.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	公園工事 施設整備 作業土工 1式 遊戯施設設置工 8基 遊戯施設撤去工 15基 構造物取壊し工 1式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 6 月 18 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥24,894,100.- (税込)
変更理由	現地発生材の処分数量の変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	